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9410  SEMINAR

Arbeitsvorbereitung und Begleitung
von Baumaßnahmen –
Anforderungen und wirtschaftliche
Abwicklung

Regelwerk

W 1000, G 1000, VOB

Dauer

2 Tage

Abschluss

DVGW-Bescheinigung (Inhalt)

Zielsetzung

Wir vermitteln Grundlagen und Grundsätze für die erfolgreiche Planung und
Abwicklung von Baumaßnahmen, von der optimalen Arbeitsvorbereitung, über die
effiziente Begleitung und wirtschaftliche Abwicklung bis hin zur Kostenkontrolle
von Rohrleitungsbauarbeiten. Im Rahmen von Gruppenarbeiten vertiefen Sie das
Erlernte und entwickeln individuelle Strategien zur Projektvorbereitung,
Überwachung und Abwicklung von Bauvorhaben. Sie diskutieren und erarbeiten
sinnvolle Lösungsansätze bei Störungen oder Planabweichungen.

Zielgruppe
Technisches oder kaufmännisches Fachpersonal, das im Bereich der Planung,
Überwachung und Abwicklung von Bauvorhaben und -leistungen tätig ist.

Hinweis
Diese Schulung bieten wir Ihnen gerne auch als Inhouse-Veranstaltung (Präsenz)
an.

Inhalte

Detaillierte Inhalte entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Seite.



Inhalte

Betriebswirtschaftliche Begriffe, Definitionen und Anforderungen (Externes vs.
Internes Rechnungswesen und Controlling)
Vorbereitung von Bauvorhaben – Wichtige Aspekte für ein optimales
Projektmanagement
Kalkulationsgrundsätze und Anwendung des
Leistungsverzeichnisses – Beispiele zu Rohrnetzmaßnahmen
Vergabe von Bauleistungen und rechtliche Rahmenbedingungen
Planung von Baumaßnahmen
Regeln der Projektabwicklung
Ablauf und Steuerung von Baumaßnahmen
Aufmaß, Nachträge, Endabrechnung und Budgetkontrolle,
Bausummenfortschreibung
Abschluss von Bauvorhaben bzw. Bauleistungen

- Technischer Abschluss und Aufmaß
    - Kaufmännischer Abschluss
    - Endabrechnung und Budgetkontrolle

Gewährleistung
Gruppenarbeit mit Fallbeispielen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

